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Objetiva-se com este estudo analisar os determinantes que contribuem para explicar o cumprimento dos prazos
e precos em obras do setor de educagdo nos municipios capixabas. Tem como norteadora a revisao de literatura
dos topicos relativos a eficiéncia na alocacio dos recursos publicos e estudos anteriores. Os determinantes foram
classificados em cinco dimensdes. Os resultados indicaram que, quanto ao cumprimento de prazo, sdo determinan-
tes: as modalidades de licitagdo concorréncia publica e convite, o tipo de servigo executado de reforma, o nimero
de habitantes, o governante reeleito e o partido do prefeito igual ao do presidente. Quanto ao cumprimento de
prego: a modalidade convite, o niumero de habitantes e o partido do prefeito igual ao do presidente. Este estudo
contribui para a identificagdo de caracteristicas que podem auxiliar no aumento da eficiéncia na alocagao dos
recursos publicos.

Palavras-chave: cumprimento de prazo e preco; obras publicas; municipios capixabas.

Determinantes del plazo y precio en obras de educacion: un analisis en los municipios de Espirito Santo

Este estudio tiene como objetivo analizar los factores determinantes que influyen en el cumplimiento de plazos
y precios en las obras en el sector educacional, dentro de los municipios de Espirito Santo. Toma como guia la
revision de literatura de los temas relacionados con la asignacion eficiente de los recursos publicos y estudios
anteriores. Los factores determinantes se clasificaron en cinco dimensiones. Los resultados indicaron que, para
cumplimiento de plazos, son determinantes: procedimientos de licitacion de concurso publico por invitacion, el
tipo de servicio realizado como reforma, el nimero de habitantes, el gobernador reelecto y el partido politico del
alcalde al ser el mismo del presidente. Los factores que influyen en cuanto al cumplimiento de precios son: los
procedimientos de licitacion por invitacién, el nimero de habitantes y la adherencia al mismo partido politico del
alcalde y del presidente. Este estudio contribuye a la identificacién de caracteristicas que pueden ayudar a aumentar
la asignacion eficiente de los recursos publicos.

Palabras clave: cumplimiento de plazo y precio; obras publicas; municipios de Espirito Santo.

Determinants for compliance with budget and deadline in constructions for education purposes: an ana-

lisys of cities in Espirito Santo
This article aims to identify characteristics that contribute to reducing the probability of delays and overpayment
related to the construction of schools and other types of Education facilities in municipalities of Espirito Santo.
The article carries out a literature review of the topics related to the efficient allocation of public resource and
previous studies. The characteristics were then classified in five dimensions. Results indicate that the following
variables contribute to avoid or reduce delays: type of bidding process, type of service, number of inhabitants,
mayors in their second term and their party. Regarding overpayments, the significant characteristics were type
of bidding process, number of inhabitants and the mayor’s party. This study contributes to the discussion on how
public spending could be more efficient.

Keywords: delays and overpayments; public construction; municipalities in Espirito Santo.
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1. INTRODUGAO

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os determinantes que contribuem para explicar o
cumprimento dos prazos e pregos em obras do setor de educagdo nos municipios capixabas.

O debate sobre o uso eficiente dos recursos publicos, ou seja, o cumprimento dos prazos e pre-
¢os previamente estipulados, vem adquirindo importéncia quanto as boas praticas de gestdo (Diniz,
Macedo e Corrar, 2011). Tal iniciativa advém do New Public Management, sendo intensificada por
volta da década de 1980 com a ideia de ajustar conceitos observados e presentes na iniciativa privada
para a gestao publica com o objetivo de dar mais eficiéncia aos servigos a populagdo (Hood, 1995).

Empregar com eficiéncia os recursos publicos com a finalidade de garantir a prestagao de servigos
a populagdo é uma fungdo primordial da administragdo publica (Silva Filho et al., 2014). Destaca-se
que, no setor publico, a eficiéncia esta relacionada com a maximizag¢ao da utilidade de bens e servigos
a populagao, a partir dos recursos disponiveis (Matei e Savulescu, 2009).

Entre os bens e servicos prestados a populagado, apresentam-se as obras publicas. Obras podem ser
conceituadas como qualquer construgio, reforma, fabrica¢io, recuperag¢ao ou ampliagdo de um bem
considerado publico (Lei n® 8.666/1993, artigo 62, inciso I). Examina-se que esses investimentos tém
obtido destaque diante da sociedade em razao da soma de recursos aplicados em confronto com tal
demanda; o acompanhamento de obras é um dos servigos a sociedade que vem sendo disponibilizado
via portais de internet (Simoes e Pereira, 2012).

O Geo-Obras é um dos portais que permitem aos cidadaos fazerem o acompanhamento online
das obras publicas, sendo utilizado para gerenciar as informagdes executadas em 6rgaos estaduais
e municipais (TCE-MT, 2015). O Geo-Obras consiste em um sistema de informagdes geograficas
que recebe dados referentes a execucao fisica e financeira das obras, sendo possivel também inserir
fotografias e imagens de satélite (TCE-ES, 2012).

Considerando, além das obras publicas, a dimenséao do setor de educagéo, pois, “[...] ndo se pode
pensar em uma trajetoria para o crescimento econdmico de um pais sem incluir, na agenda das dis-
cussoes, a educagdo como principio basico do investimento em capital humano” (Silva e Almeida,
2012:239). Fundamentado no que foi discutido anteriormente, apresenta-se a questao norteadora
desta pesquisa: quais determinantes contribuem para explicar o cumprimento dos prazos e precos
em obras do setor de educa¢ao nos municipios capixabas?

Sendo considerados como determinantes: as modalidades de licitagdo da obra, o tipo de servigo,
o tipo de obra, a renda per capita, os anos de estudo da popula¢io, a populagio, o Indice de Desen-
volvimento Humano Municipal (IDHM), a escolaridade do prefeito, o sexo do prefeito, a reeleicio,
o partido do governador e do presidente igual ao do prefeito, a posi¢ao do partido politico da gestao
e o Indice Firjan de Gestdo Fiscal (IFGF). A metodologia utilizada consistiu na aplicagio do modelo
Tobit, recorrendo-se as variaveis dependentes para capturar os percentuais de dias em atraso e do
montante pago acima do valor or¢ado.

Os resultados indicam que sdo determinantes quanto ao cumprimento de prazo: as modalidades
de licitagdo concorréncia publica e convite, o tipo de servigo executado de reforma, o nimero de
habitantes, o governante reeleito e o partido do prefeito igual ao do presidente. E quanto ao cumpri-
mento de preco: a modalidade de licitacao convite, o numero de habitantes e o partido do prefeito
igual ao do presidente (para obras com pregos abaixo de R$ 1,5 milhao).
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Este estudo se justifica e tem sua contribuigdo visto que, a partir das avaliagdes de eficiéncia, serd
possivel ao cidaddo por em pratica o controle social acerca da alocagio eficiente dos recursos publicos
e encontrar, assim, novas formas de avaliar os resultados da gestdao de seu municipio.

A identificagdo de fatores que possuem relagdo com a eficiéncia pode contribuir para que as gestoes
municipais possam estabelecer politicas que visem evitar ou mitigar atrasos e descumprimentos de
preco em obras do segmento de educagdo. Assim, contribui para as discussoes, a0 menos em ambito
municipal, sobre a eficiéncia na gestdo de recursos publicos.

2. REVISAO DE LITERATURA

2.1 EFICIENCIA NA ALOCAGAO DOS RECURSOS PUBLICOS

A fungao alocativa é uma das linhas de atuagdo do Estado, por ela sdo concedidos bens e servigos a
populacio e, consequentemente, o desenvolvimento socioecondmico (Costa et al., 2015). Essa fun¢éo
resulta da necessidade de reparar as falhas de mercado, que dificultam a maximizagao da eficiéncia
na alocacdo dos recursos (Silva et al., 2010).

Ser eficiente na alocagdo dos recursos ¢ fundamental para que os gestores publicos atendam as
demandas da populagao, pois os recursos disponiveis para prover as necessidades crescentes da po-
pulagdo sdo restritos. Entre os conceitos e abordagens sobre a eficiéncia, apresenta-se o de Malena e
colaboradores (2013:4):

O conceito de eficiéncia refere-se ao uso racional dos meios dos quais se dispde para alcancar um
objetivo previamente determinado. Ou seja, é a capacidade de alcance das metas estabelecidas

no objetivo com o minimo de recursos disponiveis e tempo, obtendo sua otimizagao.

Fonseca e Ferreira (2009) compreendem a eficiéncia como a capacidade ou a habilidade de utilizar
o que se tem disponivel com a finalidade de alcancar o resultado requerido, podendo ser considerada
uma medida da capacidade que agentes ou mecanismos tém para melhor atingir seus propositos.

Entende-se que o conceito de eficiéncia ndo alcanca apenas a alocagdo dos recursos publicos de
modo mais adequado aos objetivos determinados, mas também a diregdo de processos com a fina-
lidade de conservar relagdes dinamicamente adequadas (Gomes, 2009). O autor ainda resume que
“[...] abusca da eficiéncia consistiria, portanto, em maximizar o numerador, os objetivos alcancados,
e minimizar o dispéndio de recursos, através de processos racionais” (Gomes, 2009:24).

Complementando, a eficiéncia ndo se preocupa com os fins, somente com os meios, ela se introduz
nas atividades e/ou processos, orientada para questdes internas da organizagao (Castro, 2006). Ao
passo da busca por eficiéncia nos recursos publicos, para determinar seu grau é necessario que seja
definida uma forma de padrao ou referéncia, pois assim sera possivel realizar confrontagdes sobre
se 0s recursos estdo sendo aplicados de maneira eficiente ou nao (Diniz, Macedo e Corrar, 2011).

Quanto ao aspecto legal, na Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 37, a eficiéncia ¢ concebida
como um dos principios da administra¢ao publica. Em relagdo ao principio da eficiéncia, Meirelles
(2006:94) examina:
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O principio da eficiéncia exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfei-
¢io e rendimento funcional. E 0 mais moderno principio da fungio administrativa, que j& nio
se contenta em ser desempenhada com legalidade, exigindo resultados positivos para o servigo

publico e satisfatorio atendimento das necessidades da comunidade e seus membros.

Em sintese, o principio da eficiéncia informa ao agente publico que as agdes em atendimento a
sociedade devem ser realizadas com prontiddo e que seja menos onerosa possivel (Nuintin et al., 2014).

2.2 ESTUDOS ANTERIORES E HIPOTESES

Apresentados aspectos quanto a eficiéncia na alocagao dos recursos publicos, serdo detalhadas pes-
quisas relacionadas ao objeto deste estudo, bem como as hipdteses com a finalidade de prognosticar
sobre os determinantes no cumprimento de prazo e valor de obras. Devarajan, Swaroop e Zou (1996)
pesquisaram como os gastos publicos podem influenciar o crescimento da renda per capita. Foram
analisados 43 paises em desenvolvimento entre os anos 1970 e 1990, concluindo que os gastos cor-
rentes tém relagdo positiva e os gastos de capital possuem relagdo negativa com a taxa de crescimento
da renda per capita.

Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005) compararam a eficiéncia em municipios do Brasil. As capitais
se apresentaram como mais eficientes se comparadas com os demais, assim como municipios que
formam o poligono da seca apresentam maior ineficiéncia, municipios que recebem royalties gastam
mais e sio menos eficientes. As variaveis relacionadas com maior eficiéncia sdo as de urbanizagio e
tamanho da populagio.

Ribeiro (2008) realizou um comparativo entre 17 paises da América Latina, entre 1998 e 2002.
Na primeira etapa, pelo método de Analise Envoltéria de Dados (DEA), os melhores desempenhos
dos servigos e eficiéncia relativa dos gastos publicos foram na Costa Rica, Uruguai e Chile; esses
governos apresentaram desempenho acima da média da regido quanto aos servigos ofertados. Na
segunda etapa do estudo de Ribeiro (2008), por meio de regressao, todas as estimativas obtidas no
procedimento foram encontradas; além da influéncia do PIB per capita e do tamanho da populagio,
foram significantes os direitos de propriedade e a competéncia dos servigos publicos sobre a eficiéncia
dos gastos. Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010) investigaram 24 paises que eram novos membros da
Uniao Europeia e paises emergentes de outros continentes, entre eles o Brasil, cujo nivel de eficiéncia
do gasto publico aparece na 232 posi¢do na pesquisa. As variaveis PIB per capita, direito de proprieda-
de, escolaridade e competéncia dos servidores publicos se apresentaram relacionadas positivamente
com a ineficiéncia.

Godoy (2014) investigou as caracteristicas municipais determinantes dos escores de eficiéncia
estimados para os gastos em educacao e saide. Verificou-se que uma alta densidade populacional
contribui para o escore de eficiéncia, na educagdo e na satide. O PIB per capita tem efeitos positivos
sobre o escore de eficiéncia. A representatividade da agropecudria na economia do municipio apre-
sentou efeitos negativos sobre os escores estimados.

Dando continuidade a pesquisa de Godoy (2014), os percentuais de matriculas das escolas pu-
blicas de ensino fundamental apresentam o efeito de maior participagdo positiva sobre o escore de
eficiéncia. Ja o percentual de médicos em estabelecimentos de satide nio teve efeito sobre o escore
de eficiéncia. Por fim, o nivel de escolaridade do prefeito apontou para a relevancia do ensino funda-
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mental completo, que aumentaria o escore de eficiéncia; o impacto do nivel de instrugao do prefeito,
medido em quantidade de anos, acabou se mostrando de pouca relevancia.

Os estudos de Devarajan, Swaroop e Zou (1996); Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005); Ribeiro
(2008); Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010); e Godoy (2014) relacionaram a eficiéncia com variaveis
de natureza socioecondmica. Assim, apresenta-se a primeira hipdtese: as caracteristicas socioecond-
micas dos municipios tém influéncia no cumprimento dos prazos e pregos das obras.

Cavalcante (2013) examinou os determinantes do desempenho dos municipios brasileiros sob a
otica da eficiéncia governamental, relativa nas areas de educagio, saude e assisténcia social. Teve como
objetivo principal a analise de efeitos da competicao eleitoral sobre a eficiéncia nos anos de 2002 a
2009. Os resultados sugerem que a dimensao politica ¢ importante na explicagao do desempenho dos
governos municipais, apesar de a competi¢ao eleitoral nao influenciar a eficiéncia governamental.

A partir do estudo de Godoy (2014), ja discorrido, e de Cavalcante (2013), em que tratam do
perfil politico do gestor, mostra-se a segunda hipétese: o perfil politico do gestor tem influéncia no
cumprimento dos prazos e pregos das obras.

Tormem, Metzner e Braum (2007) verificaram qual modalidade licitatéria trouxe maiores vanta-
gens e transparéncia ao municipio de Capitao Leonidas Marques, no Parana, de janeiro a agosto de
2006. Os resultados mostraram que as modalidades de tomada de precos e pregao eletronico trouxeram
maiores vantagens financeiras e transparéncia ao processo licitatério municipal.

Diante do estudo de Tormem, Metzner e Braum (2007), elabora-se a terceira e tltima hipotese:
as modalidades de licitagdo tém influéncia no cumprimento dos prazos e pregos das obras.

3. METODOLOGIA

3.1 COLETA DE DADOS

A amostra foi com base na disponibilidade dos dados, o que corresponde aos municipios capixabas
que tém divulgado a execugdo de suas obras no Geo-Obras. Portanto, o portal consistiu na fonte
principal para a coleta de dados. O website <https://geoobras.tce.es.gov.br> foi acessado e a partir da
consulta na op¢ao “cidadao” foi possivel visualizar informac¢des como: dados da obra, documentos,
imagens, localizagao e contato.

As consultas foram filtradas pelas opgdes “setor beneficiado: educagao’, “situagdo da obra: concluida
e recebida definitivamente”. A op¢ao do filtro “situacdo da obra: concluida e recebida definitivamente’,
segundo a Lei n®8.666/1993, artigo 73, inciso I, alinea b, é concluida e recebida definitivamente somente
“[...] por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-
ciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observag¢io, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais [...]">. Ou seja, nessa situagdo, todo e qualquer possivel
reparo ja ocorreu, podendo-se inferir que a obra foi entregue ao ente publico de forma adequada ao
proposito inicial.

Em seguida, estao descritos os detalhes a respeito da coleta de dados das cinco dimensdes.

— Modalidades de licitagdo e caracteristicas das obras: retiradas do portal Geo-Obras, reunidas
entre 3 de junho e 12 de agosto de 2015, totalizando 333 obras em 50 municipios, com contratos
assinados e concluidos entre os anos de 2006 e 2015.
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As informagodes das caracteristicas socioecondmicas, perfil politico do gestor e indice de gestao
fiscal municipal foram reunidas no periodo de 23 de agosto a 16 de dezembro de 2015, conforme
exposto:

— Caracteristicas socioecondmicas: coletadas via website do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE),' por meio das opgdes censos 2000 e 2010. Para os contratos anteriores ao ano de
2010, os dados sao do censo de 2000, os posteriores sio do censo de 2010; observa-se que para a po-
pulagdo sdo divulgadas estimativas todos os anos. O IDHM foi coletado por meio do sitio eletronico
do Programa das Nag¢des Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),? a base para calculo do IDHM
sao os censos do IBGE; logo, os dados sao referentes a 2000 e 2010.

— Perfil politico do gestor: via enderego eletronico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),’ por
meio das opgdes de elei¢oes 2004, 2008 e 2012. Para os contratos assinados nos anos de 2006 a 2008,
os dados sao referentes as elei¢oes de 2004; para os anos de 2009 a 2012 os dados sdo das eleigdes de
2008; e contratos de 2013 a 2015 referentes as eleicoes de 2012.

— Indice de gestao fiscal municipal: endereco eletronico da Firjan;* hd informacdes sobre o indice
até o ano base de 2013; para as obras com contratos assinados nos exercicios de 2014 e 2015, foram
repetidos os dados de 2013.

3.2 DESCRIGAO DAS VARIAVEIS

Primeiramente sdo descritas as variaveis dependentes e em seguida as explicativas, divididas em:
modalidades de licitagdo, caracteristicas das obras e socioecondmicas, perfil politico do gestor e
indice de gestdo fiscal municipal.

Malena e colaboradores (2013) discorrem que a eficiéncia consiste na capacidade de se atingir
um objetivo ja estabelecido no minimo de tempo e recursos. Portanto, as variaveis dependentes para
este estudo que exprimem o cumprimento de prazo e prego sio Delta_prazo, Delta_preco,, onde:

Delta_prazo,: a partir do cdlculo percentual (prazo total - prazo inicial) / prazo inicial.

Delta_preco,: a partir do célculo percentual (prego total - prego inicial) / preco inicial.

A fim de avaliar as modalidades de licitagao aplicaveis as obras, sdo utilizadas duas proxies: con-
corréncia publica (Concorrencia, ) e convite (Convite, ), onde:

Concorrencia,: a modalidade de licitagao é a concorréncia publica, varidvel dummy, sendo 1 (um)
para concorréncia publica e 0 (zero) para as demais.

Convite,: a modalidade de licitagdo ¢é o convite, varidvel dummy, sendo 1 (um) para convite e 0
(zero) para as demais.

A respeito das variaveis de modalidades de licitagao, salienta-se que foram identificadas cinco
modalidades nas 333 obras levantadas. Oito obras com as modalidades de dispensa de licitagdo, ine-
xigibilidade e pregao foram eliminadas da amostra, restando apenas as modalidades previstas na Lei
n° 8.666/1993 para obras (concorréncia publica, tomada de precos e convite); portanto, o tamanho
da amostra deste estudo contou com 325 observagdes.

! Disponivel em: <www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#populagao>.

* Disponivel em: <www.pnud.org.br/IDH/Default.aspx?indiceAccordion=1&li=li_AtlasMunicipios>.
* Disponivel em: <www.tse.jus.br/eleicoes>.

* Disponivel em: <www.firjan.com.br/ifgf/>.
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Para determinar as caracteristicas das obras sao aplicadas duas proxies: servigo executado (Re-
forma, ) e obra executada (Obra_escola, ).

A partir da classificagdo do portal Geo-Obras, para o levantamento sobre quais sdo os tipos de
servicos executados (ampliagdo, conservacao, constru¢ao nova, manutengao, pavimentacao, pintura,
readequagdo, reconstru¢ao, recuperagao, reforma, reforma e ampliagdo, e outros) e os tipos de obras
(biblioteca, cobertura, creche, escola, estagao de tratamento de 4gua, muro, prédio publico, quadra de
esporte, rede de distribuicdo de energia elétrica, unidade administrativa e outros), foram utilizadas
as varidveis de Reforma, e Obra_escola,, em que:

Reforma,: tipo de servigo executado nas obras, varidvel dummy, sendo 1 (um) para reforma, ou
seja, tudo o que ndo for construgdo nova e/ou ampliagao, e 0 (zero) para caso contrario.

Obra_escola,: tipo de obra executada, variavel dummy, sendo 1 (um) para as obras referentes as
escolas e 0 (zero) caso contrario.

Em relagao as caracteristicas socioecondmicas dos municipios, sdo empregadas quatro proxies:
renda per capita (Per_capita, ), anos de estudo da populagio (Escola_pop, ), populagio (Pop, ) e Indice

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM, ,, demonstradas em seguida.

Devarajan, Swaroop e Zou (1996) concluiramt)que 0s gastos correntes tém relagao positiva e os
gastos de capital possuem relacao negativa com a taxa de crescimento da renda per capita; logo, foi
selecionada a variével Per_capita,, onde:

Per_capita, : renda per capita de cada municipio no ano da contratagao das obras.

Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010) concluiram que a escolaridade esta relacionada positivamente
com a ineficiéncia; portanto, foi desenvolvida a varidvel de Escola_pop,, em que:

Escola_pop, : logaritmo do nivel de escolaridade da populagao, representada pelos anos de estudo
no ano de assinatura do contrato.

Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005) e Ribeiro (2008) concluiram que o tamanho da populagio se
encontra relacionado com a eficiéncia, utilizando assim a variavel Pop, , onde:

Pop,: logaritmo da populagdo dos municipios no exercicio da contratagao.

Indices como o IDHM correspondem a maior eficiéncia por parte da gestdo publica municipal
(Leite Filho e Fialho, 2015). O IDHM ¢é constituido por trés perspectivas: longevidade, educagao
e renda (PNUD, 2016). Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2016), o IDHM
tem como faixa de classificacdo de desenvolvimento humano: 0 - 0,499 (muito baixo); 0,500 - 0,599
(baixo); 0,600 - 0,699 (médio); 0,700 - 0,799 (alto); 0,800 - 1 (muito alto). Assim, foi estabelecida a
varidvel IDHM,, em que:

IDHM, : Indice de Desenvolvimento Humano Municipal no ano da contratagdo das obras.

Para demonstrar o perfil politico do gestor, foram captadas seis proxies: escolaridade (Escola_pref, ),
sexo (Sexo_pref, ), reeleicao (Seg_mandato, ), partido igual ao do governador (PGov,), partido igual
ao do presidente (PPresid. ) e a posi¢do do partido politico (PEsquerda, ).

Godoy (2014) apurou que o nivel de escolaridade do prefeito, com ensino fundamental completo,
aumenta o escore de eficiéncia. Observado esse estudo, foi criada a varidvel Escola_pref, ; e buscando
levantar outra caracteristica pessoal do prefeito, foi elaborada a varidvel Sexo_pref,, em que:

Escola_pref : nivel de escolaridade do prefeito referente ao ano da assinatura do contrato, variavel
dummy, sendo 1 (um) para os governantes com ensino superior completo e 0 (zero) caso contrario,
ou seja, os demais niveis de escolaridade.

Sexo_pref, : indica o sexo do prefeito na data da contratagdo das obras.
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Com base no estudo de Cavalcante (2013), em que os resultados indicam a importéancia da di-
mensao politica no desempenho dos prefeitos, foram estabelecidas as varidveis Seg_mandato,, PGov,,
PPresid, e PEsquerda,, onde:

Seg_mandato, : prefeito reeleito, ou seja, se no ano de contragao das obras o prefeito estava em um
segundo mandato, variavel dummy, sendo 1 (um) para prefeito reeleito e 0 (zero) para caso contrario.

PGov.: partido do prefeito igual ao do governador em exercicio no ano de contratagdo, variavel
dummy, sendo 1 (um) para mesmo partido e 0 (zero) para caso contrario.

PPresid, : partido do prefeito igual ao do presidente em exercicio no ano de contratagao, variavel
dummy, sendo 1 (um) para mesmo partido, e 0 (zero) para caso contrario.

PEsquerda,: posi¢do do partido politico do prefeito, varidvel dummy, sendo 1 (um) para partidos
classificados como de esquerda e 0 (zero) para caso contrario.

Examina-se que, para a classificagdo dos partidos politicos considerados de esquerda, foi utilizado
o estudo de Carreirao (2006), em que classifica as seguintes legendas como partidos de esquerda: PT,
PDT, PPS, PCdoB, PSB, PV, PSTU, PCO e PMN.

Com objetivo de revelar os indices de gestio fiscal dos municipios, foi utilizada a proxy do Indice
Firjan de Gestdo Fiscal (IFGF,). O IFGF é composto por cinco indicadores: Receita Propria, Gastos
com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Divida, disponibilizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional (Firjan, 2016). O Sistema Firjan (2016) classifica as gestdes de conceito A até D, onde, 0 - 0,4:
D (gestao critica); 0,4 - 0,6: C (gestao com dificuldade); 0,6 - 0,8: B (boa gestdo); 0,8 - 1,0: A (gestao
de exceléncia). O IFGF avalia somente indicadores de natureza fiscal, tendo como destaque o indice
de Receita Propria que visa o esfor¢o de arrecadagdo propria de prefeituras (Klering, Kruel e Stranz,
2012). Entdo, criou-se a variavel IFGF,:

IFGF,: Indice Firjan de Gestdo Fiscal dos municipios no ano da contratagdo das obras.

Observa-se que as varidveis Delta_prazo,, Delta_preco,, Per_capita,, IDHM, e IFGF, foram
tratadas pelo procedimento de winsor, onde os valores 1% no limite superior e 1% no limite inferior
sao substituidos pelo proximo valor nos dois extremos.

Na tabela 1 sao apresentadas as variaveis dependentes e explicativas, bem como a descri¢do e a
frequéncia.

TABELA1  VARIAVEIS

VARIAVEIS DESCRICAO RESPOSTA FREQUENCIA
razo total — prazo inicial) / prazo ,
Delta_prazo, i(sicial P )/p Continua
reco total — preco inicial) / preco ,
Delta_preco, i(sici(;l preg )/ preg Continua
, Modalidade de licitagéo de 1 - concorréncia 35
Concorrencia ¢
t concorréncia publica 0 - caso contrario 290

Continua
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VARIAVEIS DESCRIGAQ RESPOSTA FREQUENCIA
1 - convite 139
Convite,, Modalidade de licitag&o de convite
0 - caso contrério 186
1 - reforma 168
Reforma, Tipo de servigo executado
0 - caso contrério 157
1 - escola 178
Obra_gscola, Tipo de obra executada
0 - caso contrério 147
Per_capita, Renda per capita Continua
Escola_pop, Anos de estudo da populagéo Discreta
Pop, Populagéo Continua
indice de Desenvolvimento Humano
IDHM, . Continua
! Municipal
1 - ensino superior 73
Escola_pref,, Escolaridade do prefeito completo 150
0 - caso contrario
1 - feminino 26
Sexo_ pref, Sexo do prefeito
2 - masculino 299
1 - reeleito 101
Seg_mandato, Prefeito reeleito
0 - caso contrério 224
PGov. 1 - mesmo partido 92
I Partido igual ao do governador
0 - caso contrério 233
1 - mesmo partido 10
PPresid, Partido igual ao do presidente
0 - caso contrério 315
1- partido de esquerda 151
PEsquerda, Posicao do partido politico )
0 - caso contrério 174
IFGF,, indice Firjan de Gestdo Fiscal Continua

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborada pelos autores.

Verificou-se que o IFGF tem 322 amostras, em vez de 325. Tal fato se deve a falta do Indice para
o municipio de Itapemirim em 2013 e 2014; nesses exercicios, foram assinados trés contratos.

3.3 REGRESSOES

Utilizou-se o modelo Tobit, pois as varidveis dependentes (Delta_prazo, e Delta_preco, ) estdo limi-
tadas devido a restrigdao aos valores assumidos, ja que sao substituidos pelo préximo valor nos dois
extremos, ou seja, as varidveis sdo truncadas (Gujarati, 2006). Emprega-se entdo essa técnica para
que seja possivel fazer inferéncias sem perda da qualidade (Gujarati, 2006).
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Com a finalidade de examinar a relagdo das varidveis dependentes Delta_prazo, ou Delta_preco,,
com as explicativas, apresenta-se a equagao:

Delta_prazo, ouDelta_preco, = 8+ ,Concorrencia, + ,Convite, + 3,Reforma, + ,0bra_es-
cola, + B.Per_capita, + pEscola_pop, + {.Pop, + B,JDHM, + B Escola_pref + B, Sexo_pref +
B,,Seg_mandato, + ,,PGov, + B, ,PPresid, + 8 ,PEsquerda, + 3 .IFGF, +¢, Em que:

Delta_prazo,: a partir do célculo percentual (prazo total - prazo inicial) / prazo inicial.

Delta_preco,: a partir do célculo percentual (prego total - preco inicial) / preco inicial.

Concorrencia,: a modalidade de licitagdo é a concorréncia publica, varidvel dummy, sendo 1 (um)
para concorréncia publica e 0 (zero) para as demais.

Convite,: a modalidade de licitagdo ¢ o convite, varidvel dummy, sendo 1 (um) para convite e 0
(zero) para as demais.

Reforma.: tipo de servigo executado nas obras, varidvel dummy, sendo 1 (um) para reforma, ou
seja, tudo o que nao for construgdo nova e/ou ampliagao, e 0 (zero) para caso contrario.

Obra_escola,: tipo de obra executada, varidvel dummy, sendo 1 (um) para as obras referentes as
escolas e 0 (zero) caso contrario.

Per_capita, : renda per capita de cada municipio no ano da contratagdo das obras.

Escola_pop, :logaritmo do nivel de escolaridade da populagao, representada pelos anos de estudo,
no ano de assinatura do contrato.

Pop. : logaritmo da popula¢do dos municipios no exercicio da contratagao.

IDHM,: Indice de Desenvolvimento Humano Municipal no ano da contratagdo das obras.

Escola_pref. : nivel de escolaridade do prefeito referente ao ano da assinatura do contrato, varidvel
dummy, sendo 1 (um) para os governantes com ensino superior completo e 0 (zero) caso contrario,
ou seja, os demais niveis de escolaridade.

Sexo_pref,: indica o sexo do prefeito na data da contratagdo das obras.

Seg_mandato, : prefeito reeleito, ou seja, se no ano de contragao das obras o prefeito estava em um
segundo mandato, variavel dummy, sendo 1 (um) para prefeito reeleito e 0 (zero) para caso contrario.

PGov,: partido do prefeito igual ao do governador em exercicio no ano de contratagdo, variavel
dummy, sendo 1 (um) para mesmo partido e 0 (zero) para caso contrario.

PPresid, : Partido do prefeito igual ao do presidente em exercicio no ano de contratagio, variavel
dummy, sendo 1 (um) para mesmo partido e 0 (zero) para caso contrario.

PEsquerda,: Posi¢do do partido politico do prefeito, varidvel dummy, sendo 1 (um) para partidos
classificados como esquerda e 0 (zero) para caso contrario.

IFGF,: Indice Firjan de Gestdo Fiscal dos municipios no ano da contratagdo das obras.

Para a equagao apresentada, serdo utilizadas quatro regressdes, onde:

— Primeira regressdo: a variavel dependente é Delta_prazo, .

— Segunda regressao: a varidvel dependente é Delta_prazo, com a finalidade de investigar como
a variavel dependente porta-se perante as obras onde o preco inicial é inferior a R$ 1,5 milhdo. Visto
que abaixo desse montante, conforme a Lei n® 8.666/1993, ¢ possivel que a licitagdo ocorra nas trés
modalidades de licitagdo: concorréncia publica, tomada de pregos e convite.

— Terceira regressdo: a varidvel dependente ¢ Delta_preco, .

— Quarta regressdo: a variavel dependente ¢ Delta_preco,, com a finalidade investigar como a
variavel dependente se comporta perante os precos abaixo de R$ 1,5 milhao.
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4. ANALISE DOS RESULTADOS

Na tabela 2 apresentam-se a equagao e os resultados das duas regressdes referentes a variavel depen-
dente Delta_prazo,, e em seguida as interpretagdes. As descrigdes das varidveis encontram-se nos
itens 3.2 e/ou 3.3.

TABELA2  EQUAGAO — DELTA_PRAZ0

Delta_prazo, = B, + B,Concorrencia, + B,Convite, + ,Reforma, + B,0bra_escola, + B.Per_capita, + BsEscola_pop, +
B,Pop, + B¢IDHM, + B Escola_pref, + B, Sexo_pref, + B,,Seg_mandato, + B,,PGov, + B,,PPresid, + B,,PEsquerda, +
B,-IFGF, + ¢,

REGRESSAO (1) REGRESSAO (2)
Numero de observagoes = 322 Numero de observagoes = 309
Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0000
Pseudo R? = 0,1131 Pseudo R? = 0,1231

VARIAVEIS COEFICIENTE B PROBABILIDADE COEFICIENTE PROBABILIDADE
Concorréncia -0,851 0,062* -1,148 0,048
Convite -1,280 0,000*** -1,305 0,000***
Reforma -0,533 0,023* -0,568 0,021*
Obra_escola 0,278 0,232 0,229 0,345
Per_capita 0,000 0,728 0,000 0,931
Escola_pop 10,775 0,000*** 10,835 0,000
Pop -0,348 0,025** -0,354 0,037
IDHM 5,060 0,534 5,882 0,499
Escola_pref 1,261 0,000*** 1,319 0,000
Sexo_pref 0,241 0,611 0,347 0,485
Seg_mandato -1,015 0,000*** -1,104 0,000
PGov -0,311 0,438 -0,470 0,264
PPresid -1,970 0,015* -11,481 -
PEsquerda 0,395 0,278 0,535 0,162
IFGF 0,083 0,945 -0,058 0,963

***1%, **5% e *10% nivel de significAncia.

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborada pelos autores.

Sobre as modalidades de licitagao concorréncia e convite (Concorrencia, e Convite, ), os resultados
indicam que com essas modalidades a percentagem de dias em atraso costuma ser menor, ou até nao

ocorrerem, sendo concorréncia e convite determinantes para o cumprimento de prazo.
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Observa-se que esse resultado difere de Tormem, Metzner e Braum (2007), que concluiram a
tomada de precos e o pregao eletronico como as modalidades que trazem as melhores vantagens
financeiras. Tal divergéncia encontrada pode estar relacionada com o estudo de Tormem, Metzner e
Braum (2007), ao terem investigado todos os objetos de licitagdo do municipio.

Acerca das caracteristicas das obras, quando o tipo de servigo é reforma (Reforma, ), o per-
centual de dias em que a obra atrasa costuma ser menor em relagao aos demais tipos de servigo,
ou até nao ocorrer atraso, portanto, o tipo de servigo reforma é um determinante para o cum-
primento de prazo. As reformas, segundo Croce, Mello e Azevedo (2008), podem servir para o
aumento ou reducao dos espagos, ou manter as dimensdes originais, visando somente modificar
algumas caracteristicas.

Seguindo acerca das caracteristicas socioeconomicas, a percentagem de dias em atraso tende a
ser maior de acordo com os anos de estudos da populagio (Escola_pop, ), ou seja, conforme os resul-
tados, a escolaridade da populagao nao é um determinante para o cumprimento de prazo. O achado
da varidvel de escolaridade (Escola_pop, ) corrobora Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010).

J& sobre os resultados para o nimero de habitantes (Pop, ), a percentagem de dias em atraso cos-
tuma ser menor, ou até ndo ocorrer, apresentando-se como um determinante para o cumprimento de
prazo. Os estudos de Sousa, Cribari-Neto e Stosic (2005), e Ribeiro (2008) relacionaram os tamanhos
da populagdo com a eficiéncia.

Quanto ao perfil politico do gestor, a porcentagem de dias em atraso tende a ser maior quando o
governante possui ensino superior (Escola_pref. ); assim, a escolaridade do prefeito ndo é um deter-
minante para o cumprimento de prazo. O resultado encontrado apresenta relagdo com a pesquisa de
Godoy (2014), em que o nivel de escolaridade do prefeito apontou aumento da eficiéncia quando o
prefeito possuia apenas o ensino fundamental completo.

Se o prefeito se encontra reeleito (Seg_mandato, ) e/ou pertence a0 mesmo partido do presidente
(PPresid, ), a percentagem de dias em que a obra atrasa costuma ser menor, ou até pode nao ocorrer
atraso, do que quando o prefeito se encontra em um primeiro mandato e/ou ndo pertence ao mesmo
partido que o presidente. Por isso, as varidveis Seg_mandato, e PPresid, sdo determinantes para o
cumprimento de prazo, sendo essa dimensao, conforme Cavalcante (2013), essencial na explicagao
do desempenho dos governos municipais.

Na regressao (2) onde as obras possuem preco inicial inferior de R$ 1,5 milhao, os resultados
foram semelhantes aos encontrados na regressao (1), e a variavel referente ao partido do prefeito igual
ao do presidente (PPresid, ) ndo foi significante para esta regressao.

Na tabela 3 apresentam-se equagao e os resultados das duas regressoes referentes a variavel de-
pendente Delta_preco,, e em seguida as interpretagdes. As descri¢des das varidveis encontram-se
nos itens 3.2 e/ou 3.3.

Na regressao (3), a modalidade de licitagdo convite (Convite,) mostra que a percentagem do
montante pago acima do preco inicial costuma ser menor, ou nao ocorrer para essa modalidade;
portanto, o convite apresenta-se como determinante para o cumprimento de pre¢o. Assim como na
varidvel dependente Delta_prazo,, esse resultado discorda de Tormem, Metzner e Braum (2007).
Deve-se frisar que, conforme o artigo 23 da Lei n® 8.666/1993, a modalidade convite é aplicavel para
valores até R$ 150 mil.
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TABELA3  EQUAGAO — DELTA_PREGO

Delta_preco, = B, + B,Concorrencia, + ,Convite, + B,Reforma, + B,0bra_escola, + B.Per_capita, + B,Escola_pop, +
B,Pop, + B¢IDHM, + B Escola_pref, + B, Sexo_pref, + B,,Seg_mandato, + B,,PGov, + B,,PPresid, + B,,PEsquerda, +
B5IFGF, + ¢,

REGRESSAO (3) REGRESSAO (4)
Numero de observagoes = 322 Numero de observacoes = 309
Prob > chi2 = 0,0003 Prob > chiz = 0,0010
Pseudo Rz = 0,1321 Pseudo Rz = 0,1225
VARIAVEIS COEFICIENTE B PROBABILIDADE COEFICIENTE B PROBABILIDADE
Concorréncia 0,0616 0,426 0,070 0,474
Convite -0,074 0,098* -0,078 0,092*
Reforma -0,014 0,704 -0,014 0,729
Obra_escola 0,065 0,094* 0,070 0.086*
Per_capita -0,000 0,718 -0,000 0,771
Escola_pop 0,758 0,064~ 0,771 0,077*
Pop -0,050 0,053* -0,061 0,034**
IDHM 1,009 0,456 1,030 0,476
Escola_pref 0,158 0,002*** 0,161 0,002***
Sexo_pref 0,063 0,425 0,071 0,392
Seg_mandato -0,058 0,181 -0,064 0,167
PGov -0,084 0,228 -0,095 0,204
PPresid -0,193 0,110 -0,308 0,042**
PEsquerda 0,115 0,067* 0,121 0,073*
IFGF 0,213 0,282 0,205 0,320

***1%, **5% e *10% nivel de significAncia.
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborada pelos autores.

Quando a obra ¢ executada em escolas (Obra_escola, ), o percentual do preco final pago acima
do previsto tende a ser superior. Logo, obras quando executadas em escolas ndo sao determinantes
para o cumprimento de prego.

Nos aspectos socioeconomicos, a variavel de anos estudos da populagdo (Escola_pop, ) pode ser
interpretada como: a porcentagem do total pago acima do prego inicial tende a ser maior conforme
os anos de estudos da populagédo, portanto, ndo determinante para o cumprimento de preco. Quanto
ao numero de habitantes (Pop, ), a porcentagem do valor total pago acima do inicial costuma ser me-
nor ou ndo ocorrer, por isso, determinante para o cumprimento de prego. Os achados das variaveis
Escola_pop, e Pop, refor¢am as pesquisas de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010), Sousa, Cribari-Neto
e Stosic (2005) e Ribeiro (2008).

O perfil politico do gestor tem, como varidveis significativas, a escolaridade (Escola_pref,) e a
posi¢do politico-partidaria (PEsquerda, ), onde o percentual do montante pago acima inicial tende a
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ser maior quando o governante possui ensino superior e/ou o partido politico do prefeito é classificado
como de esquerda. Dessa forma, as varidveis Escola_pref, e PEsquerda, nao sdo determinantes para
o cumprimento de prego, certificando os estudos de Cavalcante (2013) e Godoy (2014).

A regressao (4), onde as obras selecionadas possuem pregos abaixo de R$ 1,5 milhao, apresentou
resultados semelhantes ao da regressao (3). Sendo a variavel partido do prefeito igual ao do presi-
dente (PPresid, ) também significante. Indicando que, quando o prefeito pertence ao mesmo partido
do presidente, o percentual do montante pago acima do inicial costuma ser menor ou ndo ocorrer,
sendo entao determinante para o cumprimento de prego.

Observa-se que as varidveis Per_capita,, IDHM,, Sexo_pref,, PGov, e IFGF, ndo foram signifi-
cantes nas regressdes. Sobre a varidvel Per_capita , o resultado deste estudo mostra-se diferente de
Devarajan, Swaroop e Zou (1996).

Foram significativas em todas as regressdes: Convite, , Escola_pop,, Pop, e Escola_pref, . Quanto
a modalidade de licitagdo convite (Convite, ), o resultado ¢ diferente do encontrado por Tormem,
Metzner e Braum (2007), ja que a modalidade convite é um determinante para que as obras sejam
cumpridas no prazo e pre¢o estipulados.

A variével anos de estudos da populagdo (Escola_pop,) estd em conformidade com os achados
de Afonso, Schuknecht e Tanzi (2010), ndo sendo um determinante para cumprimento de prazo e
preco. O niimero de habitantes (Pop, ) estd de acordo com os estudos de Sousa, Cribari-Neto e Stosic
(2005) e Ribeiro (2008), apresentando-se como determinante para o cumprimento de prazo e preco.

A escolaridade do prefeito (Escola_pref,) indica relagdo com o estudo de Godoy (2014), ndo
sendo determinante para o cumprimento de prazo e preco. Em resumo, as tunicas variaveis que sao
determinantes para prazo e preco simultaneamente sdo modalidade de licitagdo convite e populagao.

Analisadas as quatro regressoes, sobre trés as hipdteses desenvolvidas no item 2.2, conclui-se que
na primeira hipétese, como as varidveis de caracteristicas socioeconomicas (Escola_pop, e Pop, ) fo-
ram significantes, a hipdtese ndo pode ser rejeitada. A segunda hipdtese também nao se pode rejeitar,
visto que algumas varidveis pertencentes ao perfil politico do gestor (Escola_pref,, Seg_mandato,,
PPresid, e PEsquerda,) foram significativas. Ja a terceira hipotese, como as varidveis referentes as
modalidades de licitagio (Concorrencia, e Convite,) se mostraram significantes nas regressdes, a
hipotese nao deve ser rejeitada.

5. CONCLUSAO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar os determinantes que contribuem para explicar o cumpri-
mento dos prazos e precos em obras do setor de educacao.

Analisou-se que os determinantes quanto ao cumprimento de prazo sao: as modalidades de licita-
¢do concorréncia publica e convite, o tipo de servigo executado de reforma, o nimero de habitantes,
o governante no segundo mandato e o partido do prefeito igual ao do presidente.

E quanto ao cumprimento de preco sdo determinantes: a modalidade de licitagdo convite, o nu-
mero de habitantes e o partido do prefeito igual ao do presidente (para obras com pregos abaixo de
R$ 1,5 milhao). Em conclusdo, as varidveis que sdo determinantes de prazo e preco a0 mesmo tempo
sao a modalidade de licitagdo convite e a populagao.

Sobre as modalidades de licitagao, ressalta-se que o convite esta limitado ao valor de R$ 150 mil.
Destaca-se, também, a existéncia de inimeros Projetos de Lei que tém como finalidade alterar a Lei
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n° 8.666/1993. Entre eles, destaca-se o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 559, de 2013. Entre as alte-
ragoes sugeridas nesse projeto, as modalidades de licitagdo seriam: pregao, concorréncia, concurso
e leilao. Extinguindo assim as modalidades de tomada de pregos e convite, modalidades até o mo-
mento vigente nas obras publicas. Assim, a partir dos achados desta pesquisa, o convite ndo deveria
ser extinto como modalidade de licitagao.

Como limitagdo, se refor¢a que apesar de o portal Geo-Obras ter sido instituido pela Resolu¢ao
TCE-ES n° 245/2012, sendo obrigatéria a inclusdo de todas as obras iniciadas no exercicio de 2012,
nao se desconsidera a possibilidade de que algum municipio ainda nio esteja inserindo as informa-
¢Oes sobre suas obras.

Deve-se observar que os resultados obtidos sdo referentes apenas as obras do setor de educagao,
em situagdo de entregues e recebidas definitivamente, a partir do que as prefeituras municipais in-
cluiram na ferramenta Geo-Obras do TCE-ES.

Pesquisas futuras poderao utilizar informagdes das obras de outros estados que também aderiram
a ferramenta Geo-Obras e a portais similares. Assim como a inclusdo de demais setores beneficiados e
situagdo da obra na amostra, com a finalidade de confirmar os resultados encontrados nesta pesquisa,
além da inclusao de novas variaveis.

Realizagao de estudos acerca da altera¢ao da Lei n°® 8.666/1993, em relagdo a extingao das mo-
dalidades, assim como possivel inclusdo e suas implicagdes na eficiéncia da alocagdo dos recursos
publicos, ndo apenas aplicados as obras, mas também para os demais objetos de licitagdo.

Por ultimo, sdo necessarias pesquisas sobre a influéncia do nivel escolaridade (da populacéo,
Poder Executivo, entre outros) na eficiéncia da alocacio dos recursos publicos a fim de confirmar ou
contestar os resultados encontrados.

Sugere-se a necessidade do controle social sobre as agdes do Estado, ndo somente para os cum-
primentos de prazo e preco em obras do setor de educagdo, como também para os demais bens e
servigos prestados. Sendo fundamental uma maior percepgao por parte dos gestores com a finalidade
de obter-se melhores resultados na alocag¢ao dos recursos publicos.

Os resultados evidenciaram que o cumprimento de prazo e prego nas obras publicas pode ser
influenciado pelas dimensoes das modalidades de licitacao, caracteristicas das obras, socioeconomi-
cas e perfil politico do gestor. Conclui-se que a melhoria nesses cumprimentos pode se retratar na
eficiéncia na alocagdo dos recursos publicos.
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